



План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»
в МБОУ «Сабнавинская СОШ» на 2023 -2024 уч.год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ»	Март 2023	Директор школы	Приказ
2.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ»	Март 2023	Директор школы	Приказ, Положение
3.	Утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) По созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ» на 2023 год	Март 2023	Директор школы	Приказ, Дорожная карта
4.	Утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ» на 2023–2024 годы	Март 2023	Директор школы	Приказ, Медиаплан
5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ» на педагогическом совете	Май 2023	Директор школы	Протокол ПС

	на онлайн –платформе, проводимом ведомственным офисом национального «Образования»; -обеспечение участия педагогов в Очных курсах повышения квалификации			
--	--	--	--	--

6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра образования, обучение новым Технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», «Технология» в том числе: - Анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников повышения квалификации	Апрель– декабрь 2023	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Свидетельство (удостоверения) о повышении квалификации
----	--	----------------------------	---	---

7.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	Июнь - август	Директор школы, завхоз	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн- проекту, проекту зонирования, брендированию
8.	Разработка и утверждение рабочих программ по предметам «Физика», «Биология», «Химия», «Технология»	Август 2023	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Приказ, рабочие программы
9.	Разработка и утверждение занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования, проводимых на базе Центра естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	Август 2023	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», зам. по ВР	Приказ, программы занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования
10.	Проведение на базе школы семинаров по организации работы и функционирования Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра	
11.	Обеспечение выполнения Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра	
12.	Открытие Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	Сентябрь 2023	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение

13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста»	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Информационное освещение
14.	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте школы	В течение года	Директор школы, руководитель Центра «Точка роста»	Размещение Информации